



LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

SMILŠU IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1919, TĀLRUNIS (371) 67095405, FAKSS (371) 67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv; www.fm.gov.lv

RĪGĀ

06.12.2010. _____ Nr. 16-1-10/ 10123 _____

Uz _____ Nr. _____

Ministru prezidentam
god. V. Dombrovska kungam

*Par PHARE 2003. gada nacionālās programmas
projektu Nr. 2003/004-979-01-03*

Kā Eiropas Savienības finanšu instrumenta PHARE programmas nacionālā atbildīgā amatpersona vēlos informēt Jūs par problēmām saistībā ar PHARE 2003. gada nacionālās programmas projekta Nr. 2003/004-979-01-03 „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja attīstīšana un nostiprināšana” (turpmāk – projekts) ieviešanu, kura finansējuma saņēmējs ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – KNAB).

Projekta ietvaros līdz pat šim laikam nav nodrošināta 2005. gada 29. novembrī noslēgtā pakalpojumu līguma Nr. 3-35/69 par integrētas informācijas sistēmas un lokālās datu bāzes izstrādi (turpmāk – līgums) IV kārtas pabeigšana (sākotnēji līgumā noteiktais izpildes termiņš – 2006. gada 25. septembris, kas vēlāk tika pagarināts līdz 2006. gada 25. novembrim) – nav izveidots līguma ietvaros izstrādātās informācijas sistēmas pieslēgums Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sistēmai. Saskaņā ar PHARE programmas nosacījumiem gadījumos, kad projekts nav pabeigts noteiktajā termiņā, pabeigšana ir jānodrošina par projekta saņēmēja līdzekļiem.

Kaut arī sākotnēji (pirms gala maksājuma veikšanas projekta izpildītājam) KNAB apliecināja, ka projekta vispārīgie mērķi ir sasniegti un līguma IV kārtas pabeigšanu KNAB nodrošinās par saviem līdzekļiem, aktuālajā sarakstē (2009. gada otrajā pusē un 2010. gadā) KNAB ir norādījis, ka līguma pabeigšanai ir nepieciešami ievērojami papildu līdzekļi, kā rezultātā ar Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) š. g. 21. septembra rīkojumu Nr. 553 par pamatbudžeta apropiācijas pārdali KNAB budžetā tika novirzīti 25 000 latu personālvadības, lietvedības un integrētās sistēmas uzlabojumiem un papildinājumiem. Saskaņā ar minētajā FM rīkojumā uzdoto KNAB līdz š. g. 31. decembrim ir jāinformē FM par projekta pabeigšanu.

2010. gada sarakstē, kā arī tikšanos laikā KNAB vadošo amatpersonu paustā neviennozīmīgā nostāja (tostarp publiskajā telpā izskanējusī informācija) attiecībā uz projekta ietvaros izveidotās integrētās sistēmas tālāku izmantošanu un projekta mērķu sasniegšanu rada risku; ka saistībā ar nepilnīgi sasniegtajiem projekta mērķiem Eiropas Komisija (turpmāk – EK) var pieprasīt neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu un atmaksas summa var sasniegt pat visu projektā ieguldīto EK finansējumu, tas ir, 1,18 miljonus eiro.

Š. g. 26. novembrī FM notika sanāksme, kuras mērķis bija pārrunāt nepieciešamo rīcību līguma IV kārtas pabeigšanai un uz kuru ar FM š. g. 10. novembra vēstuli Nr. 16-1-10/9388 bija aicināts gan KNAB priekšnieks N. Vilnītis, gan projekta vecākā nozares amatpersona KNAB priekšnieka vietnieks A. Vilks (saskaņā ar KNAB priekšnieka 2004. gada 11. jūnija rīkojumu Nr. 1-1/68). Tā kā uz sanāksmi ieradās tikai A. Vilks, N. Vilnīša kā iestādes vadītāja viedokli par iestādes plānoto rīcību projekta mērķu sasniegšanai uzzināt neizdevās.

Informēju Jūs arī par to, ka laikā no š. g. 14. septembra līdz 14. oktobrim KNAB veica projekta auditu (audits Nr. 05/08/10 „PHARE 2003.gada nacionālās programmas projekta Nr. 2003/004-979-01-03 „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja attīstība un nostiprināšana” 2005. gada 29. novembrī noslēgtā līguma N. 3-35/69 mērķa īstenošanas un sasniegta rezultāta atbilstība Biroja un Latvijas Republikas interesēm”). Audita ziņojumā ir izvirzīta virkne konstatējumu gan par KNAB izveidotie iekšējās kontroles sistēmu projekta ieviešanai, gan par līguma Nr. 3-35/69 īstenošanu un vadību no projekta vecākās nozares amatpersonas puses, gan arī par līguma mērķu sasniegšanu. Viens no audita rezultātā izvirzītajiem ieteikumiem paredz EK informēšanu par auditā konstatēto, vienlaikus lūdzot EK pirms PHARE 2003. gada nacionālās programmas slēgšanas veikt projekta noslēguma auditu.

Saskaņā ar PHARE programmas nosacījumiem pilnīga projekta mērķu sasniegšana ir kritisks priekšnosacījums izdevumu attiecināmībai no PHARE programmas līdzekļiem. Tādēļ gadījumā, ja EK, pamatojoties uz aktuālāko KNAB sniegto informāciju, atzīs, ka projekts nav pabeigts un projekta mērķi nav pilnībā sasniegti, EK var pieprasīt neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu. Tajā pašā laikā līdzšinējie aicinājumi KNAB vadībai rast risinājumus projekta pabeigšanai, kā arī KNAB līdz šim īstenotie pasākumi, piemēram, projekta audita veikšana, nav devuši pozitīvu rezultātu.

Nemot vērā izklāstīto, kā arī projekta ietvaros valsts uzņemtās saistības pret EK un iespējamos valsts budžeta zaudējumus, esmu pārrunājis šo jautājumu ar Ģenerālprokuratūru un aicinājis rast iespēju 2011. gada pirmajā ceturksnī savas kompetences ietvaros izvērtēt projekta rezultātu statusu attiecībā uz informācijas sistēmas sasaisti ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sistēmu projekta ietvaros, kā arī šādas sasaistes nepieciešamību KNAB darbspējas un funkciju pilnīgas izpildes nodrošināšanai.

Papildus vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka gadījumā, ja šāds Ģenerālprokuratūras izvērtējums tiks saņemts, FM to aicinās uzskatīt par KNAB vadībai saistošu un pietiekamu, lai vērtētu esošo un papildus nepieciešamo ieguldījumu atbilstību PHARE projekta prasībām.

Ar cieņu,

valsts sekretārs
nacionālā atbildīgā amatpersona

M. Bičevskis